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一、基本情况
[bookmark: _Toc17524]（一）部门主要职能
甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院（原甘肃有色地质勘查局四队）是甘肃省有色金属地质勘查局下属的正处级事业法人单位，归口甘肃省国土资源厅管理。
主要负责从事矿产地质勘查、区域地质调查、地质钻探工程、工程钻探工程、水井钻探工程、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘、工程测绘、城市测绘、岩土工程勘察、地质灾害工程勘察、矿山环境恢复治理、土地调查、土地开发整理与复垦、岩石矿物鉴定、岩石矿物测试分析、土壤水质分析化验、矿石选冶实验、大图制作打印装订等工作。同时，不断加强资质建设情况，积极探索和努力寻求适应我院特点的绿色勘查开发新技术和新模式，着力调整找矿方向，持续聚焦新型能源、清洁能源、战略矿产。积极拓宽业务领域，围绕矿产资源勘查开发等中心工作，持续抓好基础管理、人才队伍建设、硬件设施提升、安全生产。加强党建基础，建立主题教育长效机制。全力推进民生福祉共建共享。
[bookmark: _Toc20853]（二）内设机构及所属单位概况
我院内设24个职能科室：包括：资质办、办公室、人事部、矿业公司、监审室、工会、物业部、安环部、经营部、财务部、资产部、测试中心、钻探公司、质管部、总工办、地质公司、综合研究室、档案室、新疆分院、地质信息测绘、工程勘查设计院、环境工程设计院、青藏分院、图文中心。
[bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc23144][bookmark: _Toc14192]二、绩效自评工作组织开展情况
1.组织管理
为做好本次绩效自评工作，我院根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）要求，积极组织相关单位，开展本次绩效自评工作。2021年2月3日和4日分别参加甘肃省有色金属地质勘查局举办2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作会议及培训，重点对部门及项目绩效自评表的填写格式、指标权重设计、内容填写和自评报告的撰写进行学习，同时明确此次绩效自评工作需形成的文件资料清单，对此次绩效自评工作的质量和完成的及时性予以保障。同时，根据2020年度我院部门整体预算资金安排情况，与与各项目单位进行有效对接，对资金使用情况、项目实施开展情况等资料进行汇总、整理，并采用科学合理的方法对收集到的数据进行分析。一是对数据进行分类。根据绩效自评表中的各项指标要求，对数据进行分类。二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取有效、真实、可有力支撑同一绩效评价指标的数据，进行综合分析，并对其中偏离目标的原因进行分析，明确进一步改进措施，为后续工作开展提供指导与经验。
对收集到的资料进行整理和分析，开展绩效自评打分工作，最终形成《部门预算项目支出绩效自评表》和《部门（单位）整体支出绩效自评表》。部门与项目绩效自评评价结果根据“甘财绩〔2020〕6号”文要求，采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四挡：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。
根据绩效自评结果，结合各项数据资料，对我院2020年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况、自评情况进行综合分析，按照有关要求撰写完成我院2020年度部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。
2.自评范围
按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：
（1）我院2020年度部门整体支出预算收入4340.57万元。
（2）我院2020年度部门预算项目支出1731.08万元，包括：预算绩效目标编制及预算绩效评价报告、政府会计制度用友软件维护及服务费、甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调评价项目、甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查、甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目、甘肃省肃北县703东金矿调查评价、甘肃省玉门市四十里井—帐房山东北地区1/5万矿产远景调查、甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查、甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查、甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查（结转基金项目）、甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)12个项目。
[bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc5631][bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc16734]三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
1.收入决算情况
2020年度我院收入合计为4340.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4050.60万元，年初结转和结余289.97万元。
2.支出决算情况
2020年度我院支出合计为6389.64万元，其中：基本支出2609.49万元，项目支出1380.12万元，经营支出2400.02万元。
3.年末结转结余
2020年度我院年末结转结余资金为953.12万元，包括：项目支出结转结余350.95万元，经营结余为602.17万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.总体绩效目标
目标1：提交中型矿产地1处，小型矿产地2处，矿点1处，找矿靶区2处。
目标2：提交资源量，包括金金属量1吨，硅灰石矿物量70万吨，建筑用砂500万立方米。	
目标3：全院计划完成市场经营收入5400万元	。	
目标4：加强资质建设及基础管理等工作，取得地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级。		
目标5：将“不忘初心，牢记使命”主体教育常态化。
2.完成情况分析
目标1完成情况：2020年我院实施了玉门市炭窑井北硅灰石矿普查、玉门市四十里井-帐房山东北地区1：5万矿产远景调查等一批勘查项目，找矿成果在确保预期的基础上有新的突破，发现了多处重要矿产地，全年提交大型矿产地1处、中心矿产地1处、小型矿产地5处、矿点2处、找矿靶区2处，找矿目标圆满完。玉门市四十里井-帐房山东北地区1：5万矿产远景调查项目有新突破，发现金、铜、铷、镍钴多金属及硅灰石、红柱石、石榴石、白云母、饰面花岗岩等非金属矿点13处，其中的6处矿点潜力较大。肃北县703东金矿调查评价项目、红旗山北铜镍多金属矿点，找矿成果显著，拟列入2021年第一批省基金项目库项目。通过进一步勘查，敦煌市小独山西钨金矿、肃南县小柳沟钨矿探获资源量均已达到大型规模。肃南县皂矾沟凹凸棒石粘土矿调查、永昌县柴沟萤石矿详查、甘肃省华亭市工业园区石料矿普查、嘉峪关-玉门地区铁精粉调查等社会项目成功实施，为我院积聚地质找矿技术优势。
目标2完成情况：新增金属量1404.68千克、硅灰石矿物量196万吨、建筑用砂518.34万立方米。其中：炭窑井北硅灰石矿普查是全局2020年唯一续作成功的非金属勘查财政项目，该项目经厅局级检查验收被评为优秀级，累计提交硅灰石矿物量407.56万吨，达到了大型规模。
目标3完成情况：我院全年地质找矿实现经营收入2023.36万元，其中：争取省财政资金1788.02万元，较上年增长73.6%，完成社会项目9项，实现经营收入335.34万元，坚持公益先行、商业跟进、基金衔接、快速突破的地质找矿新机制，为推动我院可持续发展提供了项目支撑。	
目标4完成情况：2020年，全院已取得资质为地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级，环保工程三级，建设项目环境监理甲级，文物保护工程勘察设计丙级，文物保护工程施工三级；我院修订《设备材料管理办法》，规范了个别单位（部门）私采乱购生产办公耗材的行为，堵塞了设备仪器购置、管理中存在的漏洞；层层签订《安全生产目标责任书》，促进了主体责任的落实，逐步形成了“在其位、负其责”和“上安全岗、干安全活”的良好氛围，着力抓好安全管理措施；全年我院先后开展了3次安全生产大检查工作；开展制度“废改立”工作，健全完善《院党委会工作规则》《院长办公会议事规则》等制度17项，规范会议提办、公文签发等程序17项，院属各单位结合院《绩效考核办法》，细化制定了指标明确、措施具体的绩效考核细则；结合院情，勇于探索，果断提出了“地质主业立足河西地区、延伸产业不断‘东进南下’”的发展战略，逐步形成了以地质找矿和生态地质为主导，多元产业协调发展的良好格局；扎实推进全面风险管理体系建设，构建覆盖全业务范围、全工作流程、全风险类型、全经营层级的风险管理体系，推动管理方式向事前、事中、事后全方位转变；坚持强化审计工作常态化，加强对预算资金、经济效益和重点工程、重大项目以及项目可行论证的审计监督，坚持强化财务工作在经济管理中的中心地位，通过采取一系列措施，项目成本管控逐步规范，经营预算管理科学推进，预算绩效评价功能有效发挥，全方位财务管理体系正在形成。
目标5完成情况：2020年我院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实局党委、局纪委党风廉政建设工作的一系列部署要求，突出党建引领，聚焦中心工作，院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，坚持不懈抓学习教育，抓作风建设，抓干部队伍能力培养，抓巡察反馈问题整改等工作，并建立主题教育长效机制。
（三）各项指标完成情况分析
根据本次绩效自评工作要求，我院结合2020年度履职工作实际，从部门管理、部门履职目标、部门履职效果、能力建设及服务对象满意度等方面开展部门整体支出绩效自评。通过对各项履职工作相关资料进行整理和汇总分析，综合评分为93.20分。各项指标完成情况分析如下：
1.部门整体支出
部门整体支出指标分值10分，2020年度我院部门整体支出年初预算数为1669.06万元，全年预算数为4340.57万元，实际支出3989.61万元，预算资金执行率为92%，按比例，指标得分为9.2分。
2.部门管理
部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我院2020年度部门管理情况进行自评分析，得分为19.2分。
（1）资金投入
资金投入指标分值为8分，得7.6分。
2020年我院基本支出预算执行率为100%，三公经费控制率为77%，结转结余变动率为21%，以上指标均实现本年度指标值。在项目支出方面，甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目基本完成设计批复的工作，由于样品测试数据报出结果滞后，导致少部分探槽工作延期；甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)项目已完成设计批复的大部分野外工作，未完成工作主要为部分钻探工作，因石英岩矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期。项目支出预算执行率为80%，按比例，项目支出预算执行率指标得分为1.6分。
（2）财务管理
财务管理指标分值为4分，得4分。
根据部门履职需求，我院制订《甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院财务管理暂行办法》，该办法明确预决算管理、收入与支出管理、审批与报销和监督检查等管理要求，确保部门财务管理工作的有效开展；通过修订院《设备材料管理办法》，规范了个别单位（部门）私采乱购生产办公耗材的行为，堵塞了设备仪器购置、管理中存在的漏洞，进一步从制度上规范了设备材料的申购程序。
（3）采购管理
采购管理指标分值为2分，得2分。
2020年度我院各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。
（4）资产管理
资产管理指标分值为2分，得2分。
为进一步规范和加强我院行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。我院制定了《固定资产管理办法》，对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确。并根据相关要求按期完成涉改单位国有资产清查工作。
（5）人员管理
人员管理指标分值为2分，得2分。
2020年度我院共有280人，事业编制236人，其余44人合同制 ，在职人员控制率为100 %，实现年初指标值。
（6）重点工作管理制度健全性
重点工作管理制度健全性指标分值为2分，得1.6分。为统筹我院2020年度各项重点工作的落实，印发重点工作任务通知，对相关工作任务进行细化分解，明确职责，做好计划控制、目标管理、责任到人，并统筹整合工作力量，加大督查督办力度，适时开展集中督查和专项督查，保障各项重点工作的落实。同时，根据重点工作安排，制定相应的资金管理办法，从业务及资金两方面统筹做好重点工作的管理。但在各项重点工作实施过程中，需进一步完善各项管理制度并强化制其执行力度。
3.履职效果
（1）部门履职目标
部门履职目标指标分值为25分，得24.6分。根据我院工作职责及年度工作安排，从各项目标完成情况（开工目标完成率、部门日常工作开展情况、找矿目标完成情况等）、项目完成及时性、履职质量及成本等方面对我院2020年度部门履职情况进行分析说明。
 ①各项目标完成情况
各项目标完全情况指标分值为10分，得10分。
一是全年提交大型矿产地1处、中心矿产地1处、小型矿产地5处、矿点2处、找矿靶区2处。新增金金属量1404.68千克、硅灰石矿物量196万吨、建筑用砂518.34万立方米。   二是编制完成矿产资源勘查等各类设计、报告共计44份。其中：地质灾害调查、山水林田湖草、水文勘查等项目63项，地信测绘项目15项，生态环境项目14项，钻探项目13项；编制《临泽县十四五地质灾害规划》《皋兰县生态修复专项方案》、《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染状况调查与评估报告》和《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染治理与修复实施方案》；全年检测地质、土壤、水质、农残、肥料等样品48017件，提交各类合格报告778份，同嘉峪关等4个地级市的19家农技推广中心签订了高标准农田建设土壤、农残、水质等样品的加工检测合同。三是2020年全院已取得资质为地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级，环保工程三级，建设项目环境监理甲级，文物保护工程勘察设计丙级，文物保护工程施工三级；修订院《设备材料管理办法》，层层签订《安全生产目标责任书》，全年我院先后开展了3次安全生产大检查工作；开展制度“废改立”工作，健全完善《院党委会工作规则》《院长办公会议事规则》等制度17项，规范会议提办、公文签发等程序17项，院属各单位结合院《绩效考核办法》，细化制定了指标明确、措施具体的绩效考核细则；院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，并建立主题教育长效机制，该指标得满分。
②项目完成及时性
项目完成及时性指标分值为5分，得4.6分。我院积极响应局党委的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕局年度工作目标，持续以党的建设为引领，以市场开拓为根本，以项目建设为抓手，以经济效益为中心，笃定实干、攻坚克难，积极推进项目建设，较好的及时完成相关履职工作。但在甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目，由于样品测试数据报出结果滞后，导致少部分探槽工作延期，甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)，该项目由于石英岩矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期，指标得4.6分。
③履职质量
履职质量指标分值为5分，得5分。2020年度，我院各项履职完成工作均按照相关标准及要求进行，在验收过程中，通过听取项目组工作汇报、对原始资料的抽查及现场工程勘查，各项指标均已达标，给予验收通过。不存在质量不达标或验收不合格情况，指标得满分。
④履职成本指标
履职成本指标分值5分，得5分。2020年度我院各项工作均按照计划及预算开展，严格落实相关的财务管理制度及资金管理办法，有效保障资金使用的合规性，未有超支情况，成本均控制在预算范围内。
（2）部门效果目标
部门效果目标指标分值为15分，得12分。
2020年度，我院各项履职工作完成效果如下：一是市场经营效益指标值为5400万，实际完成2704.14万元，未完成计划的指标值。二是2020年度我院项目建设有新突破、地质找矿有新成果，持续提升软硬设施、持续抓好基础管理、不断建设人才队伍等为提供资源能源做好充分的保障工作。三是紧跟我省十大生态产业培育步伐，真正把绿色勘查作为地质工作转型升级总抓手，积极探索和努力寻求适应我院特点的绿色勘查开发新技术和新模式，着力调整找矿方向，持续聚焦新型能源、清洁能源、战略矿产和紧缺资源，努力推进绿色勘查与生态保护协调统一，以实际行动彰显国有地勘单位的价值所在和责任担当，指标得12分。
（3）社会影响
社会影响指标分值为10分，得10分。2020年度，我院积极推进各项工作的开展，按要求严格落实相关政策，无违法违纪情况，本年度有获奖情况。
①单位获奖情况
单位获奖情况指标分值为5分，得5分，2020年我院获得《甘肃省肃北县长流水金矿水文地质详查》、《甘肃省肃南县黄沙泉钨铁矿水文地质详查》、《甘肃省白银市白银矿矿田深部及外围铜多金属矿项目矿区水工环调查》、《永登县城关镇东坪新村不稳定斜坡治理工程》四项项目被评为2020年度有色建设行业勘查系统质量管理小组成果竞赛活动（部级）三等奖。
②违法违纪情况
违法违纪情况指标分值10分，得10分。2020年我院领导干部严格落实各项工作，工作作风良好。不存在违法违纪现象，指标得满分。
4.能力建设
能力建设指标分值为10分，得8.8分。2020年我院坚持以党的政治建设为统领推进从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党建工作有序开展。做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步加强各项档案资料的管理，为后续相关工作开展带来可持续的影响，指标得满分。
①长效管理
长效管理指标分值为2分，得1.6分。长效管理指标以中期规划建设完备程度进行体现，2020年我院完成编制《临泽县十四五地质灾害规划》《皋兰县生态修复专项方案》、《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染状况调查与评估报告》和《甘肃省甘州区三闸镇农用地土壤污染治理与修复实施方案》等规划指导文件，为后续相关工作开展提供方向指导。但还需进一步具体化提升院内相关中期规划建设，指标得1.6分。
②组织建设
组织建设指标分值为2分，得2分，组织建设以党建工作开展规律性进行体现。一是强化理论武装，建立深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制。抓实抓细各党支部对党员的教育培训及意识形态工作与“学习强国”“甘肃党建”等学习平台紧密结合。同时，指导各党支部围绕“三会一课”等形式积极开展主题党日活动，围绕坚定理想信念，建立加强理想信念教育和对党忠诚教育长效机制，组织党员干部到甘肃省肃南县红湾寺镇石窝会议纪念馆接受爱国主义教育，重温了入党誓词，组织党员观看爱国主义影片《金刚川》，重温了党的光辉历程，组织“党的十九届五中全会精神”应知应会知识竞答活动和《宪法》《民法典》知识测试，巩固了党员干部的学习成果。二是围绕标准化建设，建立保持基层党组织先进性长效机制。我院党委对各党支部的党建工作开展全面督查指导，一方面对支部党建工作质量不高，学习形式单一，工作推诿扯皮、不推不动的2名党支部书记进行了改选调整，保证了党支部工作高质量开展；另一方面对照《党章》《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》，对支部发展党员程序进行了规范，并按照党员发展有质量，党建基础要坚实的工作要求，当年确定预备党员4名，按期转正党员3名。三是围绕省委和局党委工作部署安排，开展学习讨论和专题研讨。确保在学深悟透、弄懂做实上下足功夫，全年组织中心组理论学习14次，召开“意识形态责任制专题研究部署会”1次和“党风廉政建设研究部署会”2次，对加强理论学习、强化意识形态教育、促进党风廉政建设起到了以上率下、示范带动的效果，指标得满分。
③信息化建设
信息化建设指标分值为2分，得2分，2020年度我院为实现会计信息化，购买用友软件，实现跨年度跨账套查询功能，提高了业务人员的工作效率及管理人员的业务水平，指标得满分。
④人力资源建设
人力资源建设指标分值为2分，得1.6分，人力资源建设以人员培训机制完备性进行体现。一是我院根据人力资源管理需求，开展相关人员培训工作，在健全完善我院《2019年—2023党员教育学习计划》基础上，指导党员采取个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合、常规学习与在线学习相结合的方式进行学习；二是院党委多次邀请党校教授专题宣讲辅导《习近平谈治国理政》（第三卷）、“党的十九届五中全会”等方面精神。但在组织相关人员参加安全管理、特种作业取证（复审）、职业健康和危化品管理、野外安全行车等培训方面还较为薄弱，还需进一步加强，从而以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展，指标得1.6分。
⑤档案管理
档案管理指标分值为2分，得1.6分，以档案管理完备性进行体现。我院对相关资料进行归类整理，但在档案管理制度执行方面还需加强，指标得1.6分。
5.服务对象满意度
服务对象满意度指标分值为10分，得8.50分。从工作人员及相关单位角度出发进行了解，2020我院各项工作的开展，得到勘查区群众较为广泛的认同，但在具体实施过程中，对于工作管理方法需进一步改善，为全市矿产勘查工作做好服务。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
1.偏离绩效目标原因
（1）个别项目进度缓慢
2020年我院共12个项目，其中：甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目基本完成设计批复的工作，由于样品测试数据报出结果滞后，导致少部分探槽工作延期；甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)已完成设计批复的大部分野外工作，未完成工作主要为部分钻探工作，因石英岩矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期。
（2）重点工作管理制度需进一步强化
在各项履职工作开展过程中，因工作内容或具体的项目实施内容不同，其所关注的重点不同或具备个性特点，而且由于相关实施主体对制度管理的理解不同，从而使得部分重点工作管理制度的执行力度不够，相关对应的管理制度需同步进行进一步完善。
（3） 能力建设亟需加强
2020年我院所编制的规划指导性文件少，组织相关人员参加安全管理、特种作业取证（复审）、职业健康和危化品管理、野外安全行车等培训方面还较为薄弱，档案管理制度执行方面还需加强。
2.下一步改进措施
（1）进一步完善重点工作及档案管理
工作管理制度是部门工作开展的指导性文件，亦具备保障质量及约束性的作用。健全的工作管理制度，可有效保障各项工作的顺利开展，而强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用，保障各项工作的顺利开展。我院将根据2020年度履职工作中发现的不足，进一步完善相关重点工作及档案管理制度，同时强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。
（2）稳步加快推进个别项目实施进度
结合本年度我院各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容加快推进，并做好审查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。
（3）加强我院能力建设
进一步具体化提升院内中期规划建设，加强相关培训，从而以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展，并落实档案管理制度。
[bookmark: _Toc27313][bookmark: _Toc29950][bookmark: _Toc30607][bookmark: _Toc16412][bookmark: _Toc25450]四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2020年，我院预算支出项目12个，项目资金为1731.08万元，全年支出1380.12万元。通过自评，有10个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。各项目自评情况分析如下：
（一）预算绩效目标编制及预算绩效评价项目（97分）
2020年度预算绩效目标编制及预算绩效评价项目预算资金为6.4万元。
1.项目支出预算执行情况
2020年预算绩效目标编制及预算绩效评价项目预算资金为6.4万元，通过对各实施单位自评资料进行整理，截止绩效评价时间，项目实际支出6.4万元，预算资金执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
①通过参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，熟练掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则；
②完成甘肃省有色地质调查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定填报工作；
③完成2020年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告；
④完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效评价申报工作，并从中选取一个代表性项目，完成项目绩效评价报告的编写。
（2）完成情况分析
 ①已参加2020年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容；
②已完成甘肃省有色地质调查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定；
③已完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告1份。           
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为预算绩效目标编制及预算绩效评价项目6.4万元，实际支出6.4万元，预算资金执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为52分，得49分。我院按照相关求在规定时间内参加2020年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容；一对一指导并完成甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效自评表填报工作，完成撰写绩效评价报告1份，并在预算范围内完成该项工作。但由于合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成，指标得49分。
 （3）效益指标
效益指标分值为28分，得28分。我院工作人员参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，强化了预算绩效管理的认识，掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则，进一步提升部门及项目目标编制的规范性，同时提高了工作人员填报中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效自评表填报工作效率、提高预算绩效评价管理及水平报告撰写能力，指标得满分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得10分。通过对我院工作人员进行了解，2020年我院预算绩效目标编制及预算绩效评价项目的开展，得到工作人员较为广泛的认同，工作人员在掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则，进一步提高其工作效率，指标得满分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
预算绩效目标编制及预算绩效评价项目合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成。
（2）下一步改进措施
按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。
（二）政府会计制度用友软件维护及服务费（97.31分）
2020年度政府会计制度用友软件维护及服务费预算资金为3.71万元。
1.项目支出预算执行情况
2020年政府会计制度用友软件维护及服务费预算资金为3.71万元，通过对各实施单位自评资料进行整理，截止绩效评价时间，项目实际支出3.71万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
完成财务软件升级更新，软件正常运行，保障我院财务工作正常有序开展。
（2）完成情况分析
依照合同服务内容完成2020年度财务软件保障服务12次、年结指导2次、系统巡检服务2次、完成财务软件的更新升级1次、产品应用培训2次，有效保障我院财务工作正常有序开展。                   
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为政府会计制度用友软件维护及服务费3.71万元，实际支出3.71万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为51分，得51分。2020年度我院财务软件保障服务12次、年结指导2次、系统巡检服务2次、完成财务软件的更新升级1次、产品应用培训2次，有效保障我院财务工作正常有序开展，指标得满分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为29分，得27分。我院通过使用政府会计制度用友软件，节约系统维护资金，有效保障财务工作正常开展，提高工作人员工作效率的同时提高我院财务管理水平，进一步推进财务工作信息化。但新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟，指标得27分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9.31分。通过与软件使用者沟通，其对软件的更新升级实现跨年度跨账套查询功能满意。但在具体实施过程中，发现新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟，指标得9.31分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
政府会计制度用友软件更新升级后，工作人员在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。
（2）下一步改进措施
着力督促软件公司及时优化完善系统性能，有效提高财务工作效率。
（三）甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调评价项目（96.65分）
2020年度甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价预算资金为81.09万元，项目起止时间：2019年至2020年，周期1年。
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价预算资金为81.09万元，通过对各实施单位自评资料进行整理，截止绩效评价时间项目实际支出81.09万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
全面收集和研究调查区已有地质、矿产、物探、化探、遥感等成果资料，以新的成矿理论为指导，综合分析区域成矿地质条件和成矿地质背景，总结区域成矿规律，采用多种勘查手段和方法对调查区开展地质调查评价工作，针对调查区内1:20万金异常和1:50000水系沉积物测量圈定的HS-11综合异常进行查证，优选矿化有利地段开展地质测量工作，评价区内域矿产资源潜力，圈定可进一步工作的找矿靶区。
（2）完成情况分析
2020年度我院完成2.5万土壤地球化学测量43.87平方千米；1:10000地质草测10平方千米；1:2000地化综合剖面13.77km；槽探工程1547立方米，提供可供进一步工作的靶区一处。                  
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价81.09万元，实际支出81.09万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得49.65分。一是该项目实际完成1:10000地质测量10平方千米，1:25000土壤地球化学测量43.87平方千米，1∶2000地化剖面测量13.77千米，槽探1547立方米，土壤样品3776件，岩石样品1387件，刻槽样152件，薄片35件，光片20件。但在采样过程中，由于部分地段不具备采样条件，导致土壤样品实际完成值与目标值存在偏差。二是建立健全项目质量管理小组，按照甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院制定的质量管理体系，对项目进行质量管理。具体包括以下内容：对单项工作成果的质量控制采取各种措施保证质量。对调查技术设计执行、资料获取、野外作业以及质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度严重问题的作业单位，约谈项目负责，责令限期整改。局组织专家不定期进行野外检查指导，并召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。在检查、验收过程中，项目各单项工作验收合格率需达到100%,样品分析准确率需达到100%，野外观察描述准确率需达到100%。三是项目实施遵照相关程序有序运行，执行项目工作报告制度，向上级主管部门报告项目运行情况，项目年度野外工作结束后提请院验收，项目总体野外工作结束后提请上级主管部门验收。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标得49.65分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得27分。在基础地质工作提高程度、提供地勘基金可接续勘查项目和安全事故方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。通过制度化、规范化的成果管理，项目成果和各类安全工作均未发生安全事故。逐步提高主要成矿带基础地质工作程度，在此基础上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，驻地恢复达到100%，探矿工程恢复达到100%。但在提供地勘基金项目可接续勘查基地方面，基础较为薄弱，找矿思路狭窄、相关资料欠缺等，还需进一步加强改进完善，指标得27分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9.25分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，其中项目主管部门对项目验收达到良好，探矿工程和驻地恢复100%。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标得9.25分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①采样过程中，由于部分地段不具备采样条件，导致土壤样品实际完成值与目标值存在偏差。
②受多因素影响，找矿思路狭窄、相关资料欠缺，使地勘基金项目持续性不强。
（2）下一步改进措施
①做好前期勘查设计工作，保障工作的顺利开展
②多方面入手开展地勘基金项目，如扩宽找矿思路，结合区带优势矿种，对勘查区内圈定的各类异常进行全面查证，避免漏矿，研究对比区内含金、含钨石英脉特征，指导下一步找矿工作。
（四）甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查（97.05分）
[bookmark: _Toc178663024][bookmark: _Toc320262612]2020年度甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查预算资金为50.57万元，项目起止时间：2017年5月至2021年12月，周期4年。
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查预算资金为50.57万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出50.57万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成1:10000地质草测34平方千米；1:10000高精度磁法测量10平方千米；1:10000岩屑地球化学测量9.7平方千米；1:5000地质剖面-岩石综合剖面35千米；1:5000地质-高精度磁法综合剖面9千米；探槽3700立方米。提交找矿靶区3-4处。
（2）完成情况分析
实际完成1:10000地质草测32平方千米；1:10000高精度磁法测量10平方千米；1:10000岩屑地球化学测量9.7平方千米；1:5000地质剖面-岩石综合剖面35.78千米；1:5000地质-高精度磁法综合剖面9千米；探槽3704.58立方米。提交找矿靶区4处。                 
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查50.57万元，实际支出50.57万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得49.8分。一是完成1:10000地质草测32Km2；1:10000高精度磁法测量10平方千米；1:10000岩屑地球化学测量9.7平方千米；1:5000地质剖面-岩石综合剖面35.78千米；1:5000地质-高精度磁法综合剖面9千米；探槽3704.58立方米。提交找矿靶区4处。但在项目实施过程中，1:10000地质测量计划测量34平方千米，因部分地段转为基金项目，有基金项目投入，故未重复开展，导致1:10000地质测量实际完成值与目标值存在偏差。二是建立健全项目质量管理小组，我院按照甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院制定的质量管理体系对项目进行质量管理，包括对单项工作成果的质量控制采取各种措施保证质量、对调查技术设计执行、资料获取、野外作业以及质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度严重问题的作业单位，约谈项目负责人，责令限期整改；局组织专家不定期进行野外检查指导，并召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流，在检查、验收过程中，项目各单项工作验收合格率需达到100%,样品分析准确率需达到100%，野外观察描述准确率需达到100%。三是项目实施遵照相关的规定有序运行，执行项目工作报告制度，向上级主管部门报告项目运行情况。项目年度野外工作结束后提请院验收，项目总体野外工作结束后提请上级主管部门验收。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作。四是同时合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标值得49.8分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得28分。在提高基础地质工作程度、提供地勘基金可接续勘查项目和安全事故方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。通过制度化、规范化的成果管理，项目成果和各类安全工作均未发生安全事故。逐步提高主要成矿带基础地质工作程度，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，建立健全项目管理制度和档案管理制度，但在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理，指标值得28分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9.25分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，其中项目主管部门对项目验收达到良好，探矿工程和驻地恢复100%。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标值得9.25分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①在项目实施过程中，部分地段转为基金项目，有基金项目投入，导致1:10000地质测量实际完成值与目标值存在偏差。
②在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理。
（2）下一步改进措施
①做好前期勘查设计工作，进一步保障工作的顺利开展。
②建立健全档案管理机制，在项目实施过程中，将项目相关资料进行定期归类整理，并由专人保存。
（五）甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价（86.36分）
1.项目支出预算执行情况
甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目预算资金为141万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出37.94万元，执行率为26.91%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13千米，槽探1500立方米，基本分析样190件，土壤剖面样1050件，1:10000土壤地球化学测量样4358件，1:10000岩屑样品分析2580件，薄片13件，光片5件。
（2）完成情况分析
实际完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7.2千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13.52千米，槽探1410立方米，基本分析样40件，土壤剖面样1039件，1:10000土壤地球化学测量样4171件，1:10000岩屑样品分析2585件，薄片13件，光片5件。
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目141万元，实际支出37.94万元，执行率为26.91%，按比例，该指标得2.69分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得40.32分。一是完成提交项目工作设计、提交年度工作总结；完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7.2千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13.52千米，槽探1410立方米，基本分析样40件，土壤剖面样1039件，1:10000土壤地球化学测量样4171件，1:10000岩屑样品分析2585件，薄片13件，光片5件。但由于项目处于实施阶段，其中：槽探、基本分析样、土壤剖面样及1:10000土壤地球化学测量样还未完成目标值。 二是建立健全项目质量管理小组，按照甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院制定的质量管理体系，对项目进行质量管理。具体包括以下内容：对单项工作成果的质量控制采取各种措施保证质量。对调查技术设计执行、资料获取、野外作业以及质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度严重问题的作业单位，约谈项目负责，责令限期整改。局组织专家不定期进行野外检查指导，并召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。在检查、验收过程中，项目各单项工作验收合格率需达到100%,样品分析准确率需达到100%，野外观察描述准确率需达到100%。三是项目实施遵照相关的程序有序运行，执行项目工作报告制度，向上级主管部门报告项目运行情况。项目年度野外工作结束后提请院验收，项目总体野外工作结束后提请上级主管部门验收。但其中项目野外作业尚未结束，还在实施中。四是项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标值得40.32分。
（3）效益指标
效益指标分值为30分，得27分。在提高基础地质工作程度和安全事故方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。通过制度化、规范化的成果管理，项目成果和各类安全工作均未发生安全事故。逐步提高主要成矿带基础地质工作程度，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，该项目属于新开项目，未续作，将于2021年9月结束。在自然资源管理方面规范化、加强所发现资源利用的持续性。建立健全档案管理机制，对项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了归档保存，指标值得27分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标值得9分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
一是省级基础测绘成果生产任务书要求报验的时间节点集中在冬季，检验、修改、复查周期较长，使得省级基础测绘成果检验周期延长，且质监站在冬季开展检验工作，检测区（甘南州）冰雪覆盖，野外工作存在重大安全生产隐患，无法开展外业工作。二是测绘设备采购已经提交计划，延期至下年度开展，测绘成果检验完成85%，甘南州自然资源变化监测数据集、监测系列图件及统计分析数据集按项目实施计划，完成60%。三是技术提升使外业耗费降低且员工充足率较低。
（2）下一步改进措施
一是为缩短甘肃省藏区（甘南州）“十三五”省级基础测绘质量检验项目成果检验周期，提高检验效率质监站。我院一方面创新质检手段，提高质检效率，努力提升测绘成果质量检验的信息化水平，提高绩效目标管理科学性和有效性；另一方面与厅主管处室协调沟通，及时报验。二是加快推进项目建设，保障项目顺利实施，完成各项工作。三是需要充分考虑到技术进步对项目经费支出的影响，以便更精细的对项目经费进行预算；新技术的运用需要设备软件的支撑，应适当扩大项目设备及软件的采购在项目经费中的占比；提高员工充足率。
（六）甘肃省肃北县703东金矿调查评价（96.71分）
1.项目支出预算执行情况
甘肃省肃北县703东金矿调查评价项目预算资金为172万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出172万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
1:10000地质测量14.83平方千米，1:10000土壤地球化学测量14.83平方千米，1∶2000地质剖面测量11千米，1:2000岩石剖面测量7千米槽探2200立方米，钻探110米，土壤样品3800件，岩石样品750件，刻槽样240件，薄片5件，光片5件。提交矿致异常1处。提交《甘肃省肃北县703东金矿调查评价报告》。
（2）完成情况分析
实际完成1:10000地质测量14.83平方千米，1:10000土壤地球化学测量14.83平方千米，1∶2000地质剖面测量11.7千米，1:2000岩石剖面测量7.6千米槽探2202立方米，钻探111.8米，土壤样品3627件，岩石样品794件，刻槽样170件，薄片7件，光片5件。提交矿致异常1处。
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省肃北县703东金矿调查评价项目172万元，实际支出172万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得49.86分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作目标值，已完成1:10000地质测量14.83平方千米，1:10000土壤地球化学测量14.83平方千米，1∶2000地质剖面测量11.7千米，1:2000岩石剖面测量7.6千米槽探2202立方米，钻探111.8米，土壤样品3627件，岩石样品794件，刻槽样170件，薄片7件，光片5件。提交矿致异常1处。但由于部分地段无需采样，导致土壤样品、刻槽样品与目标值有所偏差。在本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为100%。该项目已全部完成野外工作。项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，未出现超支情况，该指标得49.86分。
（3）效益指标
效益指标分值为30分，得27.6分。在提高基础地质工作程度和安全事故方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。通过制度化、规范化的成果管理，项目成果和各类安全工作均未发生安全事故。一定程度上提高主要成矿带基础地质工作成效，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，在执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。在自然资源管理方面规范化、加强所发现资源利用的持续性。同时项目实施中新发现矿点一处，指标值得27.6分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9分。项目实施严格按照资金使用用途开展，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，但因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标值得9分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①由于部分地段无需采样，导致土壤样品、刻槽样品与目标值有所偏差
②绿色勘查执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。基础地质工作程度还需提高。
（2）下一步改进措施
①做好前期勘查设计工作，目标值设定应合理，进一步保障工作的顺利开展。
②严格按照设计方案中绿色勘查措施执行，尽可能的避免客观因素的影响。
（七）甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查（2020年续作）（98.28分）
2020年度甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查预算资金为198万元，项目起止时间：2017年5月至2021年12月，周期4年
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查预算资金为198万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出198万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成1:10000地质测量22.3平方千米，1:10000地质剖面测量23.65平方千米，1:10000岩屑地球化学测量15平方千米，1∶5000地质剖面测量21.25千米，1:10000岩石地球化学剖面测量23.65平方千米，槽探3000立方米，基本分析样780件，基岩样1654件，薄片20件，光片10件。圈定新增找矿靶区2-3处。
（2）完成情况分析
实际完成1:10000地质测量24.13平方千米，1:10000地质剖面测量23.65平方千米，1:10000岩屑地球化学测量15平方千米，1∶5000地质剖面测量21.25千米，1:10000岩石地球化学剖面测量23.65平方千米，槽探3130.87立方米，基本分析样994件，基岩样1520件，薄片20件，光片10件。共圈定找矿靶区3处。                  
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查198万元，实际支出198万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得49.83分。一是该项目实际完成1:10000地质测量24.13平方千米，1:10000地质剖面测量23.65平方千米，1:10000岩屑地球化学测量15平方千米，1∶5000地质剖面测量21.25千米，1:10000岩石地球化学剖面测量23.65平方千米，槽探3130.87立方米，基本分析样994件，基岩样1520件，薄片20件，光片10件。共圈定成矿远景区2处，找矿靶区3处。但在项目实施过程中，部分地段无需取样，导致基岩样实际完成值与目标值存在偏差。二是建立健全项目质量管理小组，按照甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院制定的质量管理体系，对项目进行质量管理。具体包括以下内容：对单项工作成果的质量控制采取各种措施保证质量。对调查技术设计执行、资料获取、野外作业以及质量保障体系等进行全过程的监督；建立淘汰机制，对存在影响成果质量和任务进度严重问题的作业单位，约谈项目负责，责令限期整改。局组织专家不定期进行野外检查指导，并召开质量工作现场会，与项目人员进行技术交流。在检查、验收过程中，项目各单项工作验收合格率需达到100%,样品分析准确率需达到100%，野外观察描述准确率需达到100%。三是项目实施遵照相关的程序有序运行，执行项目工作报告制度，向上级主管部门报告项目运行情况。项目年度野外工作结束后提请院验收，项目总体野外工作结束后提请上级主管部门验收。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作。四是合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标值得49.83分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得29.2分。在提高基础地质工作程度、提供地勘基金可接续勘查项目和安全事故方面，我院从项目实施、成果归纳总结、项目安全实施等方面建立健全了地质资料保密管理制度、强化安全保密措施、规范成果提供使用行为、切实加强统一监督管理、加强保密管理工作的宣传教育，建章立制、明确责任、加强管理。通过制度化、规范化的成果管理，项目成果和各类安全工作均未发生安全事故。逐步提高主要成矿带基础地质工作程度，在此基础之上建立绿色勘查实施措施，并按照设计方案中绿色勘查措施执行，在执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强，指标值得29.2分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9.25分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，其中项目主管部门对项目验收达到良好，探矿工程和驻地恢复100%。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标值得9.25分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①在项目实施过程中，部分地段无需取样，导致基岩样实际完成值与目标值存在偏差
②绿色勘查执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。
（2）下一步改进措施
①做好前期勘查设计工作，目标值设定应合理，进一步保障工作的顺利开展。
②严格按照设计方案中绿色勘查措施执行，尽可能的避免客观因素的影响。
（八）甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查(2020年续作)（99分）
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查(2020年续作)预算资金为200万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出200万元，预算资金执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成1:2000地质简测1.54平方千米，槽探工作1600立方米，钻探工程610米，采加化650件。新增硅灰石矿物量100万吨，累计提交硅灰石矿物量300万吨。
（2）完成情况分析
实际完成1:2000地质简测1.54平方千米，槽探工作1621.32立方米，钻探工程615米，采加化650件。新增硅灰石矿物量196万吨，累计提交硅灰石矿物量407万吨。                  
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为2020年度甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查(2020年续作)200万元，实际支出200万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得50分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作的年度指标分别为1.54平方千米、1600立方米、610米、650件，分别完成为1.54平方千米、1621.32立方米、615米、650件。野外工作全部完成。本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为90%。同时项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标值得满分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得30分。项目实施过程中新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，年度指标值为355万元，实际完成值为695.8万元，经济效益指标超额完成。 新发现矿产资源储量，本项目预期新增硅灰石矿物量100万吨，实际新增196万吨，超额完成预期目标任务，取得了较好的找矿效果。同时将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。建立健全生态恢复规划方案和档案管理制度，对项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了归档保存，指标值得满分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得9分。服务对象满意度项目设计预期目标完成情况进行考查。通过与相关工作人员沟通了解到2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期提交硅灰石资源量100万吨。经过勘查工作，完成了设计批复的各项实物工作量；经估算新增硅灰石资源量196万吨。在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强，满意度指标得分为9分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
本项目总体绩效目标和核心绩效指标未出现没有完成情况。
（九）甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查（98.13分）
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查预算资金为33.07万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出33.07万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成设计工作量：1:10000地质测量9.6平方千米、1:2000地质简测1.2平方千米、槽探工作2000立方米、钻探工程635米、物性、化学测试分析720件，预计提交（333+334）硅灰石资源量200万吨。
（2）完成情况分析
实际完成工作量1:10000地质测量9.6平方千米、1:2000地质简测1.2平方千米、槽探工作2000立方米、                                              钻探工程635米 ，物性、化学测试分析910件。本次工作在勘查区共探获硅灰石（333+334）硅灰石矿物含量217.46万吨。                
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为2020年度甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查33.07万元，实际支出33.07万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得49.73分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作的年度指标均已完成。本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为90%。同时项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，但因综合研究及编写报告、报告印刷等未完成，项目设计经费完成情况与目标值存在偏差，指标值得49.73分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得28.4分。项目实施过程中新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，年度指标值为710万元，实际完成值为771.98万元，经济效益指标超额完成。 新发现矿产资源储量，本项目预期新发现矿产资源储量200万吨，实际新增217.46万吨，超额完成预期目标任务，取得了较好的找矿效果。同时将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。建立健全生态恢复规划方案和档案管理制度，但在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理，指标值得28.4分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得10分。服务对象满意度项目设计预期目标完成情况进行考查。通过与相关工作人员沟通了解到2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期提交硅灰石资源量200万吨。经过勘查工作，完成了设计批复的各项实物工作量；经估算新增提交硅灰石资源量217.46万吨。满意度指标得分为10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①因综合研究及编写报告、报告印刷等未完成，项目设计经费完成情况与目标值存在偏差。
②在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理。
（2）下一步改进措施
①加快完成综合研究及编写报告、报告印刷工作。
②建立健全档案管理机制，在项目实施过程中，将项目相关资料进行定期归类整理，并由专人保存。
（十）甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作)（98.5分）
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作)预算资金为320万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出320万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成地质测量1.9平方千米，槽探200立方米,钻探1550米,采加化855件。新增金资源量500千克；整理取得成果资料，提交《甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查报告》及相关附图、附表、附件。
（2）完成情况分析
实际完成地质测量1.9平方千米，槽探200.5立方米,钻探1576米,采加化855件。新增金资源量586.31千克；整理取得成果资料，提交《甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查报告》及相关附图、附表、附件。                  
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作)320万元，实际支出320万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得50分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作的年度指标分别为1.9平方千米、200立方米、1550米、865件，分别完成为1.9平方千米、200.5立方米、1576米、879件。野外工作基本全部完成。本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为100%。同时项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制，指标值得满分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得30分。项目实施过程中新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，年度指标值为195万元，实际完成值为228万元，经济效益指标超额完成。新发现矿产资源储量。本项目年度指标为新增（333+334）金金属量500千克，根据现阶段工作成果，初步估算新增（333+334）金金属量586.31千克，超额完成目标任务，同时将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。建立健全生态恢复规划方案和档案管理制度，对项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了归档保存，指标值得满分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得8.5分。服务对象满意度已项目设计预期目标完成情况进行考查。通过与相关工作人员沟通了解到2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期新增（333+334）金金属量500千克，根据现阶段工作成果，初步估算新增（333+334）金金属量586.31千克，在此基础上，实施过程中的各项管理制度及调研覆盖面还需进一步加强。满意度指标得8.5分。
4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
本项目总体绩效目标和核心绩效指标未出现没有完成情况。
（十一）甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查（98.35分）
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查预算资金为125.23万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出125.23万元，执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成设计地质测量2.10平方千米、槽探工作2300立方米、钻探工程1500米、采加化工作1295件。                                        预期新增（333+334）金金属量800千克，累计提交（333+334）金金属量1500千克；
（2）完成情况分析
实际完成地质测量2.10平方千米、槽探工作2380.25立方米、钻探工程1547.85米、采加化工作1447件。                                                         新增（333+334）金金属量1263.33千克，累计提交（333+334）金金属量1993.62千克。           
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查125.23万元，实际支出125.23万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得50分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作的年度指标均已完成。本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为90%。同时项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，但因综合研究及编写报告、报告印刷等未完成，项目设计经费完成情况与目标值存在偏差，指标值得49.95分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得30分。项目实施过程中新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，年度指标值为312万元，实际完成值为492.7万元，经济效益指标超额完成。 新发现矿产资源储量，本项目预期新发现金属量800千克，实际金属量1263.33千克，超额完成预期目标任务，取得了较好的找矿效果。同时将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。建立健全生态恢复规划方案和档案管理制度，但在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理，指标值得28.4分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得10分。服务对象满意度项目设计预期目标完成情况进行考查。通过与相关工作人员沟通了解到2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期新发现金金属量800千克。经过勘查工作，完成了设计批复的各项实物工作量，经估算金属量1263.33千克，满意度指标得分为10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
①因综合研究及编写报告、报告印刷等未完成，项目设计经费完成情况与目标值存在偏差。
②在项目实施过程中，档案管理制度的执行有效性不高，部分资料未归类整理。
（2）下一步改进措施
①加快完成综合研究及编写报告、报告印刷工作。
②建立健全档案管理机制，在项目实施过程中，将项目相关资料进行定期归类整理，并由专人保存。
（十二）甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)（87.23分）
1.项目支出预算执行情况
2020年度甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)预算资金为400万元，通过对各实施单位自评资料整理，截止绩效评价时间项目实际支出152.11万元，执行率为38.03%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标
预期完成1:10000地质简测42.84平方千米,1:5000地质简测3平方千米，1:2000地质简测3.5平方千米，1:10000土壤地球化学测量5.5平方千米，土壤样1433件，1:2000地质岩石剖面4千米，基岩样550件，槽探3500立方米，钻探1150米。预期新增金资源量600千克，石英岩矿资源量600万吨。并提交《甘肃省瓜州县906金矿普查报告》《甘肃省瓜州县906石英岩矿普查报告》及相关附图、附表、附件等。
（2）完成情况分析
总体预期新增金资源量600千克；石英岩矿资源量600万吨。由于部分钻探尚未施工，部分分析结果尚未完全报出，根据现阶段工作成果，初步估算金资源量600千克；石英岩资源量200万吨，金矿绩效目标全面完成，石英岩目标尚未完成，待全部工作完成后再全面评价总体绩效目标完成情况。                  
3.各项指标完成情况分析
（1）预算资金执行率
本次绩效自评对象为甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)400万元，实际支出152.11万元，执行率为38.03%，按比例，该指标得3.8分。
（2）产出指标
产出指标分值为50分，得47.05分。根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探、样品采集工作的年度指标分别为49.34平方千米、3500立方米、1150米、2850件，实际完成分别为49.34平方千米、3500立方米、1035米、2598件，野外工作基本全部完成。本年度项目施工中，未发生地质勘查项目安全事故，各项目的槽探、钻探工程优良率为100%。本项目除部分钻探工程及其配套工作尚未完成外。同时项目通过严格的质量管理，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程成本控制，指标得47.05分。
 （3）效益指标                            
效益指标分值为30分，得27.88分。项目实施过程中新发现矿产资源经济价值，经济效益显著。年度指标值为1300万元，根据现阶段工作成果，完成1000万元，因石英岩矿体形态、产状发生变化，加之项目周期紧张，导致部分钻探工程未完成，影响资源量估算。预期探获金资源量600千克，石英岩矿资源量600万吨，目前根据实际情况初步估算金资源量600千克，石英岩矿资源量200万吨。同时将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。建立健全生态恢复规划方案和档案管理制度，对项目立项、设计、野外验收等各环节的资料，以及省厅下达的任务书等均进行了归档保存，指标值得27.88分。
（4）满意度指标
满意度指标分值为10分，得8.5分。服务对象满意度项目设计预期目标完成情况进行考查。通过与相关工作人员沟通了解到完成设计批复的各项实物工作量，预期探获金资源量600千克；石英岩矿资源量600万吨，目前根据实际情况初步估算金资源量600千克；石英岩矿资源量200万吨，在此基础上，实施过程中的各项管理制度及调研覆盖面还需进一步加强。满意度指标得8.5分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目目前已完成设计批复的大部分野外工作，由于石英岩矿体形态、产状发生变化，加之项目周期紧张，导致部分钻探工程未完成，影响资源量估算，导致绩效指标完成情况受到影响。
计划年后，加快与地方相关部门沟通协调，尽快实施钻探工程，确保项目圆满完成。
[bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc6032][bookmark: _Toc14250]五、绩效自评结果拟定应用和公开情况
根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评价结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是对最终形成的绩效自评报告报送省财政厅进行审核。四是按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
[bookmark: _Toc14345][bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc19586]六、其他需要说明的问题
本次绩效自评无其他需要说明的问题。
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[bookmark: _Toc11817][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc3063]附件1部门整体支出自评表
2020年甘肃省有色地勘局张掖矿产勘查院部门（单位）整体支出绩效自评表
	部门（单位）名称
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	部门（单位）整体支出
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	实际支出数（B）
	执行率（B/A）
	分值
	得分

	
	全年支出
	1669.06
	4340.57
	3989.61
	92%
	10
	9.2 

	
	其中：基本支出
	1669.06
	2609.49
	2609.49
	100%
	—
	—

	
	     项目支出
	
	1731.08
	1380.12
	80%
	—
	—

	年度总体绩效目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	目标1：提交中型矿产地1处，小型矿产地2处，矿点1处，找矿靶区2处。
	目标1完成情况：提交中型矿产地1处，小型矿产地3处，矿点2处，找矿靶区2处，超额完成目标。

	
	目标2：提交资源量：金金属量1吨，硅灰石矿物量70万吨，建筑用砂500万立方米。
	目标2完成情况：新增金金属量1404.68千克，新增硅灰石矿物量196万吨，提交建筑用砂518.34万立方米，地质找矿目标超额完成。

	
	目标3：全院计划完成市场经营收入5400万元。
	目标3完成情况：完成市场经营收入2704.14万元。

	
	目标4：加强资质建设，取得地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级。
	目标4完成情况：已取得资质为地质灾害治理危险性评估甲级，水资源论证乙级，环保工程三级，建设项目环境监理甲级，文物保护工程勘察设计丙级，文物保护工程施工三级。

	
	目标5：“不忘初心牢记使命”主体教育常态化。
	目标5完成情况：院党委召开理论中心组学习12次，支部学习讨论数十次，形成长效机制。

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	部门管理
	资金投入
	基本支出预算执行率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	项目支出预算执行率
	100%
	80%
	2
	1.6
	甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目，该项目基本完成设计批复的工作，由于样品测试数据报出结果滞后，导致少部分探槽工作延期，甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)，已完成设计批复的大部分野外工作，未完成工作主要为部分钻探工作，未施工的原因为石英岩矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期。

	
	
	
	“三公经费”控制率
	≤100%
	77%
	2
	2
	

	
	
	
	结转结余变动率
	≤100%
	21%
	2
	2
	

	
	
	财务管理
	财务管理制度健全性
	制度健全、合理
	80%
	2
	2
	

	
	
	
	资金使用规范性
	及时到位、规范使用
	及时、规范
	2
	2
	

	
	
	采购管理
	政府采购规范性
	符合规定
	100%
	2
	2
	

	
	
	资产管理
	资产管理规范性
	规范
	100%
	2
	2
	

	
	
	人员管理
	在职人员控制率
	≤100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	重点工作管理
	重点工作管理制度健全性
	健全
	80%
	2
	1.6
	偏差原因：各项重点工作实施过程中，各项管理制度及执行力度不够；改进措施:各项重点工作实施过程中，需进一步完善各项管理制度并强化制其执行力度。

	
	履职效果
	部门履职目标
	开工目标完成率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	部门日常工作开展情况
	正常开展
	正常开展
	3
	3
	

	
	
	
	找矿目标完成情况
	完成
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	验收质量合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	项目完成及时性
	及时
	92%
	5
	4.6
	甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目，该项目基本完成设计批复的工作，由于样品测试数据报出结果滞后，导致少部分探槽工作延期，甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)，已完成设计批复的大部分野外工作，未完成工作主要为部分钻探工作，未施工的原因为石英岩矿体重新圈定，矿体位置及形态变化，导致部分钻探工作延期。

	
	
	
	成本控制率
	≤100%
	88%
	5
	5
	

	
	
	部门效果目标
	市场经营效益
	5400万
	2704.14万元
	5
	2.5
	与实际存在偏差

	
	
	
	提供资源保障
	有效保障
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	保护生态环境
	有效
	90%
	5
	4.5
	

	
	
	社会影响
	单位获奖情况
	2
	4
	5
	5
	

	
	
	
	违法违纪情况
	0
	0
	5
	5
	

	
	能力建设
	长效管理
	中期规划建设完备程度
	中期规划完备、规范
	80%
	2
	1.6
	规划指导性文件少，措施：进一步具体化提升院内相关中期规划建设。

	
	
	组织建设
	党建工作开展规律性
	党建工作按要求规律开展
	100%
	2
	2
	

	
	
	信息化建设情况
	信息化管理覆盖率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	人力资源建设
	人员培训机制完备性
	培训完备
	80%
	2
	1.6
	组织相关人员参加安全管理、特种作业取证（复审）、职业健康和危化品管理、野外安全行车等培训方面还较为薄弱，措施：进一步加强相关培训，从而以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。

	
	
	档案管理
	档案管理完备性
	档案管理完备
	100%
	2
	1.6
	在档案管理制度执行方面还需加强

	
	服务对象满意度
	服务对象的满意度
	主管单位满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	

	合    计
	93.20 
	

	无



[bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc11845]附件2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
	2020年度张掖矿产勘查院部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

	序号
	项目名称
	主管部门
	项目资金（万元）
	自评得分
	备注（资金占比）

	
	
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率
（B/A）
	
	

	
	
	
	小计
	当年财政拨款
	上年结转资金
	 其他资金
	
	
	
	

	1
	预算绩效目标编制及预算绩效评价报告
	甘肃省有色金属地质勘查局
	6.40
	6.40
	
	
	6.40
	100%
	97.00
	0.37%

	2
	政府会计制度用友软件维护及服务费
	甘肃省有色金属地质勘查局
	3.71
	3.71
	
	
	3.71
	100%
	97.31
	0.21%

	3
	甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调评价项目
	甘肃省有色金属地质勘查局
	81.09
	81.09
	
	
	81.09
	100%
	96.65
	4.68%

	4
	甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查
	甘肃省有色金属地质勘查局
	
	
	50.57
	
	50.57
	100%
	97.05
	2.92%

	5
	甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价项目
	甘肃省有色金属地质勘查局
	141
	141
	
	
	37.94
	26.91%
	86.36
	8.15%

	6
	甘肃省肃北县703东金矿调查评价
	甘肃省有色金属地质勘查局
	172
	172
	
	
	172
	100%
	96.71
	9.94%

	7
	甘肃省玉门市四十里井—帐房山东北地区1/5万矿产远景调查
	甘肃省有色金属地质勘查局
	198
	198
	
	
	198
	100%
	98.28
	11.44%

	8
	甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查(2020年续作)
	甘肃省有色金属地质勘查局
	200
	200
	
	
	200
	100%
	99.00
	11.55%

	9
	甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查
	甘肃省有色金属地质勘查局
	
	
	33.07
	
	33.07
	100.00%
	98.13
	1.91%

	10
	甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作)
	甘肃省有色金属地质勘查局
	320
	320
	
	
	320
	100.00%
	98.5
	18.49%

	11
	甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查
	甘肃省有色金属地质勘查局
	
	
	125.23
	
	125.23
	100.00%
	98.35
	7.23%

	12
	甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)
	甘肃省有色金属地质勘查局
	400
	400
	
	
	152.11
	38.03%
	87.23
	23.11%

	合计
	1731.07
	1522.2
	208.87
	
	1380.12
	79.73%
	94.61

	



[bookmark: _Toc31811][bookmark: _Toc4295]附表2-1预算绩效目标编制及预算绩效评价
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	预算绩效目标编制及预算绩效评价项目

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	0
	6.4
	6.4
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0
	6.4
	6.4
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.通过参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，熟练掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则；
2.完成甘肃省有色地质调查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定填报工作；
3.完成2020年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告；
4.完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效评价申报工作，并从中选取一个代表性项目，完成项目绩效评价报告的编写
	1.已参加2020年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容；
2.已完成甘肃省有色地质调查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定；
3.已完成中央财政项目、省财政基金项目、自然资源厅专项2020年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告1份。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	预算绩效自评培训
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	撰写绩效评价报告
	2
	1
	6
	4
	原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成
措施：按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。

	
	
	
	预算绩效自评表填报工作
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	培训内容完备性
	100%
	100%
	7
	7
	

	
	
	
	绩效评价报告通过率
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	培训工作完成及时性
	及时
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	撰写报告及时性
	及时
	80%
	3
	2
	原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成
措施：按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。

	
	
	
	绩效目标自评表填报及时性
	及时
	100%
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	成本控制率
	≤100%
	100%
	6
	6
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升目标编制的规范性
	有效
	100%
	6
	6
	

	
	
	
	强化预算绩效管理的认识
	有效
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	提高工作效率
	有效
	100%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	提高预算绩效评价管理水平
	有效
	100%
	6
	6
	

	
	
	
	提高报告撰写能力
	有效
	100%
	6
	6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度
	≥95%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	

	说明
	无



[bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc20397]

附表2-2政府会计制度用友软件维护及服务
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表价项目
	项目名称
	政府会计制度用友软件维护及服务

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	3.71
	3.71
	3.71
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3.71
	3.71
	3.71
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	-
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	-
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成财务软件升级更新，软件正常运行，保障我院财务工作正常有序开展。
	依照合同服务内容完成2020年度财务软件保障服务12次；年结指导2次；系统巡检服务2次；完成财务软件的更新升级1次；产品应用培训2次；有效保障我院财务工作正常有序开展。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	基础保障服务
	≥5
	12
	8
	8
	

	
	
	
	账套数据迁移
	≥1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	产品应用培训
	≥1
	2
	4
	4
	

	
	
	
	系统巡检服务
	≥2
	2
	5
	5
	

	
	
	
	年结指导
	≥1
	2
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	软件故障的发生次数
	≤2
	0
	6
	6
	

	
	
	
	维护后系统运行的情况
	正常
	正常
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	更新维护及时性
	及时
	及时
	3
	3
	

	
	
	
	基础保障服务及时性
	及时
	及时
	2
	2
	

	
	
	
	产品应用培训及时性
	及时
	及时
	2
	2
	

	
	
	
	故障排除及时性
	及时
	及时
	4
	4
	

	
	
	成本指标
	成本控制率
	≤100%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益
	节约系统维护资金
	有效节约
	有效节约
	6
	6
	

	
	
	社会效益指标
	保障财务工作正常开展
	有效保障
	有效保障
	4
	4
	

	
	
	
	提高工作效率
	有效
	较有效
	6
	4
	原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。
措施：着力督促软件公司及时优化完善系统性能，有效提高财务工作效率

	
	
	可持续影响指标
	提高财务管理水平
	提高
	提高
	6
	6
	

	
	
	
	推进财务工作信息化
	有效
	较有效
	7
	7
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度
	≥98%
	95%
	10
	9.31
	原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。

	总分
	100
	97.31
	

	说明
	无。



[bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc29418]附表2-3 甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	81.09
	81.09
	81.09
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	81.09
	81.09
	81.09
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1:2.5万土壤地球化学测量43.87平方千米；1:10000地质草测10平方千米；1:2000地化综合剖面13.00km；槽探工程1500立方米，提供可供进一步工作的靶区一处。提交《甘肃省肃北县红石山北金钨多金属矿调查评价报告》。
	1:2.5万土壤地球化学测量43.87平方千米；1:10000地质草测10平方千米；1:2000地化综合剖面13.77km；槽探工程1547立方米，提供可供进一步工作的靶区一处。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(30)
	数量指标(30)
	指标1：提交项目工作设计
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：提交年度工作总结
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：1:10000地质测量
	10平方千米
	10平方千米
	5
	5
	

	
	
	
	指标4：1:25000土壤地球化学测量
	43.87平方千米
	43.87平方千米
	5
	5
	

	
	
	
	指标5：1∶2000地化剖面测量
	13千米
	13.77千米
	2
	2
	

	
	
	
	指标6：槽探
	1500立方米
	1547立方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标7：土壤样品
	4100件
	3627件
	3
	2.65
	偏差原因：部分地段不具备采样条件；改进措施：做好前期勘查工作。

	
	
	
	指标8：岩石样品
	1250件
	1387件
	1
	1
	

	
	
	
	指标9：刻槽样品
	150件
	152件
	1
	1
	

	
	
	
	指标10：薄片制片及鉴定
	35件
	35件
	1
	1
	

	
	
	
	指标11：光片制片及鉴定
	20件
	20件
	1
	1
	

	
	
	质量指标(10)
	地质工作验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	化探测量数据准确率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标 (5)
	野外地质工作完成及时性
	及时
	及时
	3
	3
	

	
	
	
	项目检查验收及时性
	及时
	及时
	2
	2
	

	
	
	成本指标（5分）
	项目人员费用支出占比
	<30%
	22%
	1
	1
	

	
	
	
	项目会议费用支出占比
	<30%
	20%
	1
	1
	

	
	
	
	项目专家评审费支出
	<800元/天
	500元/天
	1
	1
	

	
	
	
	项目综合办公费用支出
	<180元/月
	100元/月
	1
	1
	

	
	
	
	项目设备购置费用支出占比
	<10%
	5%
	1
	1
	

	
	效益指标(30)
	经济效益指标（8分）
	地勘基金项目可接续勘查
	80%
	50%
	8
	5
	偏差原因：受多因素影响，包括（找矿思路狭窄、相关资料欠缺等）；改进措施：从多方面入手，使地勘基金项目能够持续开展。

	
	
	社会效益指标（8分）
	下一步基础地质调查项目续作
	1个
	0
	3
	3
	

	
	
	
	安全事故发生数
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标（8分）
	绿色勘查执行情况
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标（6分）
	项目管理制度健全性
	健全
	健全
	3
	3
	

	
	
	
	档案管理机制健全性
	健全
	健全
	3
	3
	

	
	满意度指标（10）
	服务对象满意度指标（10分）
	主管单位满意度
	100%
	95%
	5
	4.75
	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	总分
	100
	95.9
	

	说明
	无。



[bookmark: _Toc11739][bookmark: _Toc28631]附表2-4甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表价项目
	项目名称
	甘肃省玉门市四十里井—帐房山东北地区1/5万矿产远景调查

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.57
	50.57
	50.57
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	50.57
	50.57
	50.57
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1:10000地质草测34Km2；1:10000高精度磁法测量10Km2；1:10000岩屑地球化学测量9.7Km2；1:5000地质剖面-岩石综合剖面35km；1:5000地质-高精度磁法综合剖面9Km；探槽3700m3。提交找矿靶区3-4处。
	1:10000地质草测32Km2；1:10000高精度磁法测量10Km2；1:10000岩屑地球化学测量9.7Km2；1:5000地质剖面-岩石综合剖面35.78km；1:5000地质-高精度磁法综合剖面9Km；探槽3704.58m3。提交找矿靶区4处。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标(10)
	指标1：提交项目工作设计
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：提交年度工作总结
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：1:10000地质测量
	34平方千米
	32平方千米
	3
	2.8
	部分地段转为基金项目，有基金项目投入，故没重复开展

	
	
	
	指标4：1:10000磁法测量
	10平方千米
	10平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	指标5：1:10000土壤地球化学测量
	9.7平方千米
	9.7平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	指标6：1∶5000地质-岩石综合剖面
	35千米
	35.78千米
	2
	2
	

	
	
	
	指标7：1:5000地质-高精度磁法综合剖面
	9千米
	9千米
	2
	2
	

	
	
	
	指标8：槽探
	3700立方米
	3704.58立方米
	2
	2
	

	
	
	
	指标9：基本分析样
	800件
	939
	2
	2
	

	
	
	
	指标10：基岩光谱样
	1750件
	1757件
	2
	2
	

	
	
	
	指标11：稀土元素分析
	25件
	25件
	1
	1
	

	
	
	
	指标12：微量元素分析
	25件
	25件
	1
	1
	

	
	
	
	指标13：1:10000岩屑样品分析
	2580件
	2585件
	2
	2
	

	
	
	
	指标14：薄片制片及鉴定
	40件
	41件
	1
	1
	

	
	
	
	指标15：光片制片及鉴定
	20件
	38件
	1
	1
	

	
	
	质量指标(10)
	项目检查、验收合格率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	基本分析样品内检
	95%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	基本分析样品外检
	90%
	95%
	2
	2
	

	
	
	时效指标 (10)
	单项工作完成及时性
	及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	
	矿产调查评价项目完成及时性
	及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	项目人员费用支出占比
	<30%
	22%
	1
	1
	

	
	
	
	项目会议费用支出占比
	<30%
	20%
	1
	1
	

	
	
	
	项目专家评审费支出
	<800元/天
	500元/天
	1
	1
	

	
	
	
	项目综合办公费用支出
	<180元/月
	100元/月
	1
	1
	

	
	
	
	项目设备购置费用支出占比
	<10%
	5%
	1
	1
	

	
	效益指标（30分）
	社会效益指标
	地勘基金项目可接续勘查
	80%
	80%
	5
	5
	

	
	
	
	安全事故
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	
	提高基础地质工作程度
	80%
	80%
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	绿色勘查执行情况
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	项目管理制度健全性
	健全
	健全
	5
	5
	

	
	
	
	档案管理机制健全性
	健全
	健全
	5
	3
	在项目实施过程，部分资料未按要求归类整理，档案管理执行还需进一步加强。

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	主管单位满意度
	100%
	95%
	5
	4.75
	

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	

	总分
	
	97.05
	

	说明
	无。



附表2-5甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表价项目
	项目名称
	甘肃省瓜州县东石板山金多金属调查评价

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	141
	141
	37.94
	10
	26.91%
	2.69 

	
	其中：当年财政拨款
	141
	141
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13千米，槽探1500立方米，基本分析样190件，土壤剖面样1050件，1:10000土壤地球化学测量样4358件，1:10000岩屑样品分析2580件，薄片13件，光片5件。
	实际完成1:10000地质测量16.6平方千米，1:10000地质剖面测量27千米，1:10000土壤地球化学测量16.6平方千米，1∶2000地质剖面测量7.2千米，1:10000土壤剖面测量14千米，1:10000磁法剖面测量13.52千米，槽探1410立方米，基本分析样40件，土壤剖面样1039件，1:10000土壤地球化学测量样4171件，1:10000岩屑样品分析2585件，薄片13件，光片5件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50）
	数量指标(30)
	提交项目工作设计
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	提交年度工作总结
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000地质测量
	16.6平方千米
	16.6平方千米
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000地质剖面测量
	27千米
	27千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:10000土壤地球化学测量
	16.6平方千米
	16.6平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	1∶2000地质剖面测量
	7千米
	7.2千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:10000土壤剖面测量
	14千米
	14千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:10000磁法剖面测量
	13千米
	13.52千米
	1
	1
	

	
	
	
	槽探
	1500立方米
	1410立方米
	3
	2.82
	项目正在实施

	
	
	
	基本分析样
	190件
	40件
	2
	0.42
	项目正在实施

	
	
	
	土壤剖面样
	1050件
	1039件
	2
	1.97
	项目正在实施

	
	
	
	1:10000土壤地球化学测量样
	4358件
	4171件
	1
	0.96
	项目正在实施

	
	
	
	1:10000岩屑样品分析
	2580件
	2585件
	2
	2
	

	
	
	
	薄片制片及鉴定
	13件
	13件
	1
	1
	

	
	
	
	光片制片及鉴定
	5件
	5件
	1
	1
	

	
	
	质量指标(10)
	地质工作验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	化探测量数据准确率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标 (5)
	野外地质工作完成及时性
	及时
	90%
	3
	2.7
	偏差原因：由于天气及疫情影响，野外地质工作滞后；改进措施：克服客观原因，加快推进野外地质工作。

	
	
	
	项目检查验收及时性
	及时
	90%
	2
	1.8
	偏差原因：野外地质工作尚未结束，还未验收。改进措施：加快推进野外工作的实施。

	
	
	成本指标（5分）
	项目人员费用支出占比
	<30%
	28%
	1
	1
	

	
	
	
	项目会议费用支出占比
	<30%
	22%
	1
	1
	

	
	
	
	项目专家评审费支出
	<800元/天
	500元/天
	1
	1
	

	
	
	
	项目综合办公费用支出
	<180元/月
	100元/月
	1
	1
	

	
	
	
	项目设备购置费用支出占比
	<10%
	5%
	1
	1
	

	
	效益指标（30）
	社会效益指标（16分）
	提高基础地质工作程度
	80%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	下一步基础地质调查项目续作
	1个
	0
	3
	0
	该项目为新开项目，未续作

	
	
	
	安全事故发生数
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标（8分）
	绿色勘查执行情况
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标（10分）
	自然资源管理规范化
	高
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	自然资源可持续发展
	高
	100%
	3
	3
	

	
	满意指标（10）
	服务对象满意度指标（10分）
	主管单位满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	总分
	100
	86.36 
	

	说明
	无。



[bookmark: _Toc928][bookmark: _Toc15228]附表2-6甘肃省肃北县703东金矿调查评价
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省肃北县703东金矿调查评价

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	172
	172
	172
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	172
	172
	172
	—
	
	—

	
	 上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1:10000地质测量14.83平方千米，1:10000土壤地球化学测量14.83平方千米，1∶2000地质剖面测量11千米，1:2000岩石剖面测量7千米槽探2200立方米，钻探110米，土壤样品3800件，岩石样品750件，刻槽样240件，薄片5件，光片5件。提交矿致异常1处。提交《甘肃省肃北县703东金矿调查评价报告》。
	1:10000地质测量14.83平方千米，1:10000土壤地球化学测量14.83平方千米，1∶2000地质剖面测量11.7千米，1:2000岩石剖面测量7.6千米槽探2202立方米，钻探111.8米，土壤样品3627件，岩石样品794件，刻槽样170件，薄片7件，光片5件。提交矿致异常1处。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50)
	数量指标(30)
	提交项目工作设计
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	提交年度工作总结
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000地质测量
	14.83平方千米
	14.83平方千米
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000土壤地球化学测量
	14.83平方千米
	14.83平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	1∶2000地质剖面测量
	11千米
	11.7千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:2000岩石剖面测量
	7千米
	7.6千米
	2
	2
	

	
	
	
	槽探
	2200立方米
	2202立方米
	3
	3
	

	
	
	
	钻探
	110米
	111.8米
	2
	2
	

	
	
	
	土壤样品
	3800件
	3627件
	2
	1.91
	工作实际，部分地段无需采样;改进措施：进一步做好前期勘查工作

	
	
	
	岩石样品
	750件
	794件
	1
	1
	

	
	
	
	刻槽样品
	240件
	170件
	1
	0.95
	工作实际，部分地段无需采样;改进措施：进一步做好前期勘查工作

	
	
	
	捡块样品
	50件
	50件
	2
	2
	

	
	
	
	薄片制片及鉴定
	5件
	7件
	1
	1
	

	
	
	
	光片制片及鉴定
	5件
	5件
	1
	1
	

	
	
	
	组合分析样品
	5件
	5件
	2
	2
	

	
	
	质量指标(10)
	地质工作验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	化探测量数据准确率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标 (5)
	野外地质工作完成及时性
	及时
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	项目检查验收及时性
	及时
	100%
	2
	2
	

	
	
	成本指标（5分）
	项目人员费用支出占比
	<30%
	29%
	1
	1
	

	
	
	
	项目会议费用支出占比
	<30%
	21%
	1
	1
	

	
	
	
	项目专家评审费支出
	<800元/天
	500元/天
	1
	1
	

	
	
	
	项目综合办公费用支出
	<180元/月
	100元/月
	1
	1
	

	
	
	
	项目设备购置费用支出占比
	<10%
	5%
	1
	1
	

	
	效益指标(30)
	社会效益指标（16分）
	提高基础地质工作程度
	80%
	80%
	8
	6.4
	程度不够深，还需进一步加强。

	
	
	
	新发现矿点
	1个
	1
	3
	3
	

	
	
	
	安全事故发生数
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标（8分）
	绿色勘查执行情况
	100%
	90%
	8
	7.2
	执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。

	
	
	可持续影响指标（6分）
	自然资源管理规范化
	高
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	自然资源可持续发展
	高
	100%
	3
	3
	

	
	满意度指标（10）
	服务对象满意度指标（10分）
	主管单位满意度
	100%
	95%
	5
	4.75
	但因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	但因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	总分
	100
	96.71
	

	说明
	无。



[bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc471]附表2-7甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查（2020年续作）
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省玉门市四十里井-帐房山东北地区1:5万矿产远景调查

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	执行率
	分值
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	198
	198
	198
	100.00%
	10
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	-
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	-
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期完成1:10000地质测量22.3平方千米，1:10000地质剖面测量23.65平方千米，1:10000岩屑地球化学测量15平方千米，1∶5000地质剖面测量21.25千米，1:10000岩石地球化学剖面测量23.65平方千米，槽探3000立方米，基本分析样780件，基岩样1654件，薄片20件，光片10件。圈定新增找矿靶区2-3处。
	实际完成1:10000地质测量24.13平方千米，1:10000地质剖面测量23.65平方千米，1:10000岩屑地球化学测量15平方千米，1∶5000地质剖面测量21.25千米，1:10000岩石地球化学剖面测量23.65平方千米，槽探3130.87立方米，基本分析样994件，基岩样1520件，薄片20件，光片10件。共圈定找矿靶区3处。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50)
	数量指标(30)
	提交项目工作设计
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	提交年度工作总结
	1份
	1份
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000地质测量
	22.3平方千米
	24.13平方千米
	3
	3
	

	
	
	
	1:10000地质剖面测量
	23.65平方千米
	23.65平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:10000岩屑地球化学测量
	15平方千米
	15平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	1∶5000地质剖面测量
	21.25千米
	21.25千米
	2
	2
	

	
	
	
	1:10000岩石地球化学剖面测量
	23.65平方千米
	23.65平方千米
	2
	2
	

	
	
	
	槽探
	3000立方米
	3130.87立方米
	3
	3
	

	
	
	
	基本分析样
	780件
	994件
	2
	2
	

	
	
	
	基岩样
	1654件
	1520件
	2
	1.84
	根据实际，部分地段无需取样；改进措施：做好前期勘查工作。

	
	
	
	多元素分析
	9件
	9件
	2
	2
	

	
	
	
	岩屑样品分析
	3975件
	4121件
	2
	2
	

	
	
	
	薄片制片及鉴定
	20件
	20件
	1
	1
	

	
	
	
	光片制片及鉴定
	10件
	10件
	1
	1
	

	
	
	质量指标(10)
	地质工作验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	化探测量数据准确率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标 (5)
	野外地质工作完成及时性
	及时
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	项目检查验收及时性
	及时
	100%
	2
	2
	

	
	
	成本指标（5分）
	项目人员费用支出占比
	<30%
	25%
	1
	1
	

	
	
	
	项目会议费用支出占比
	<30%
	20%
	1
	1
	

	
	
	
	项目专家评审费支出
	<800元/天
	500元/天
	1
	1
	

	
	
	
	项目综合办公费用支出
	<180元/月
	100元/月
	1
	1
	

	
	
	
	项目设备购置费用支出占比
	<10%
	5%
	1
	1
	

	
	效益指标（30）
	社会效益指标（16分）
	提高基础地质工作程度
	80%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	新发现矿点
	2-3个
	3
	3
	3
	

	
	
	
	安全事故发生数
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标（8分）
	绿色勘查执行情况
	100%
	90%
	8
	7.2
	执行过程中存在客观因素导致绿色勘查执行有效性不够高，需进一步加强。

	
	
	可持续影响指标（6分）
	自然资源管理规范化
	高
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	自然资源可持续发展
	高
	100%
	3
	3
	

	
	满意指标（10）
	服务对象满意度指标（10分）
	主管单位满意度
	100%
	95%
	5
	4.75
	但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	
	
	
	勘查区群众满意度
	100%
	90%
	5
	4.5
	但因部分项目工作成果未最终形成且调查覆盖面还不够，后续将在项目实施完成后，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

	总分
	100
	98.28
	

	说明
	无。



[bookmark: _Toc25871][bookmark: _Toc20027]附表2-8甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查（2020年续作）
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查(2020年续作)

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年出预算数
	全年预算数
	全年执行数
	执行率
	分值
	得分

	
	年度资金总额
	200
	200
	200
	100
	10
	10

	
	其中：当年财政拨款
	200
	200
	200
	
	-
	

	
	上年度结转资金
	
	
	
	
	-
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	-
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期完成1:2000地质简测1.54km2，槽探工作1600m3，钻探工程610m，采加化650件。新增硅灰石矿物量100万吨，累计提交硅灰石矿物量300万吨。
	实际完成1:2000地质简测1.54km2，槽探工作1621.32m3，钻探工程615m，采加化650件。新增硅灰石矿物量196万吨，累计提交硅灰石矿物量407万吨。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	地质测量
	1.54km2
	1.54km2
	5
	5
	

	
	
	
	槽探工作
	1600m3
	1621.32m3
	5
	5
	

	
	
	
	钻探工作
	610m
	615m
	10
	10
	

	
	
	
	采加化工作
	650件
	650件
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	地质勘查项目安全事故
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	
	槽、钻探工程优良率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	地质勘查项目完成及时性
	及时
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目设计经费控制率
	≤100%
	96%
	5
	5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	新发现矿产资源经济价值
	355
	695.8
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	新发现矿产资源储量
	硅灰石矿物量100万吨
	硅灰石矿物量196万吨
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	生态恢复规划方案健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响力指标
	档案管理机制健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目设计预期目标完成情况
	100%
	90%
	10
	9
	通过与相关工作人员沟通了解到2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期提交硅灰石资源量100万吨。经过勘查工作，完成了设计批复的各项实物工作量；经估算新增硅灰石资源量196万吨。在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强。

	总分
	100
	99
	

	说明
	无



[bookmark: _Toc28056][bookmark: _Toc11872]附表2-9甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省玉门市炭窑井北硅灰石矿普查

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年出预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	33.07
	33.07
	33.07
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年度结转资金
	33.07
	33.07
	33.07
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、设计工作量：1:10000地质测量9.6km2、1:2000地质简测1.2km2、槽探工作2000m3、钻探工程635m、物性、化学测试分析720件。                                                            2、预计提交（333+334?）硅灰石资源量200万吨。
	1、完成工作量1:10000地质测量9.6km2、1:2000地质简测1.2km2、槽探工作2000m3、钻探工程635m、物性、化学测试分析910件。                                              2、本次工作在勘查区共探获硅灰石（333+334）硅灰石矿物含量217.46万吨。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	地质测量
	10.8平方千米
	10.8平方千米
	5
	5
	

	
	
	
	槽探工作
	2000立方米
	2000.76立方米
	5
	5
	

	
	
	
	钻探工作
	635米
	629.25米
	10
	10
	

	
	
	
	采加化工作
	720件
	910件
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	地质勘查项目安全事故
	无安全事故
	无安全事故
	5
	5
	

	
	
	
	槽、钻探工程优良率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	地质勘查项目完成及时性
	及时
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目设计经费完成情况
	200万元
	189.22万元
	5
	4.73
	综合研究及编写报告、报告印刷等未完成

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	新发现矿产资源经济价值
	710万元
	771.98万元
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	新发现矿产资源储量
	200万吨
	217.46万吨
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	生态恢复规划方案健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响力指标
	档案管理机制健全性
	健全
	80%
	8
	6.4
	在项目实施过程，档案管理执行还需进一步加强。

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目设计预期目标完成情况
	提交硅灰石资源量200万吨
	提交硅灰石资源量217.46万吨
	10
	10
	

	总分
	100
	98.13
	



[bookmark: _Toc6673][bookmark: _Toc4847]附表2-10甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作）
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查(2020年续作)

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年出预算数
	全年预算数
	全年执行数
	执行率
	分值
	得分

	
	年度资金总额
	320
	320
	320
	100%
	10
	10

	
	其中：当年财政拨款
	320
	320
	320
	-
	-
	

	
	上年度结转资金
	
	
	
	-
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	-
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期完成地质测量1.9km2，槽探200m3,钻探1550m,采加化855件。新增金资源量500kg；整理取得成果资料，提交《甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查报告》及相关附图、附表、附件。
	实际完成地质测量1.9km2，槽探200.5m3,钻探1576m,采加化855件。新增金资源量586.31kg；整理取得成果资料，提交《甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查报告》及相关附图、附表、附件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	地质测量
	1.9km2
	1.9km2
	5
	5
	

	
	
	
	槽探工作
	200m3
	200.5m3
	5
	5
	

	
	
	
	钻探工作
	1550m
	1576m
	10
	10
	

	
	
	
	采加化工作
	865件
	879件
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	地质勘查项目安全事故
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	
	槽、钻探工程优良率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	地质勘查项目完成及时性
	及时
	及时
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目设计经费成本控制率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	新发现矿产资源经济价值
	195
	228
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	新发现矿产资源储量
	金金属量500kg
	金金属量586.31kg
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	生态恢复规划方案健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响力指标
	档案管理机制健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目设计预期目标完成情况
	100%
	85%
	10
	8.5
	2020年该项目完成设计批复的各项实物工作量、预期新增（333+334）金金属量500kg，根据现阶段工作成果，初步估算新增（333+334）金金属量586.31kg在此基础上，实施过程中的各项管理制度及调研覆盖面还需进一步加强。

	总分
	100
	98.5
	

	说明
	无



[bookmark: _Toc17432][bookmark: _Toc6007]附表2-11甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省肃北县观音山北金多金属矿普查（2019年续作）

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年出预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	125.23
	125.23
	125.23
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年度结转资金
	125.23
	125.23
	125.23
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、设计地质测量2.10km2、槽探工作2300m3、钻探工程1500m、采加化工作1295件。                                        2、预期新增（333+334）金金属量800kg，累计提交（333+334）金金属量1500kg；
	1、完成地质测量2.10km2、槽探工作2380.25m3、钻探工程1547.85m、采加化工作1447件。                                                         2、新增（333+334）金金属量1263.33kg，累计提交（333+334）金金属量1993.62kg；

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	地质测量
	2.10km2
	2.10km2
	5
	5
	

	
	
	
	槽探工作
	2300m3
	2380.25
	5
	5
	

	
	
	
	钻探工作
	1500m
	1547.85m
	10
	10
	

	
	
	
	采加化工作
	1295件
	1447件
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	地质勘查项目安全事故
	无安全事故
	无安全事故
	5
	5
	

	
	
	
	槽、钻探工程优良率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	地质勘查项目完成及时性
	及时
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目设计经费完成情况
	400万元
	395.61万元
	5
	4.95
	综合研究及编写报告、报告印刷等未完成

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	新发现矿产资源经济价值
	312万元
	492.70万元
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	新发现矿产资源储量
	金金属量800kg
	金金属量1263.33kg
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	生态恢复规划方案健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响力指标
	档案管理机制健全性
	健全
	80%
	8
	6.4
	在项目实施过程，部分资料未按要求归类整理，档案管理执行还需进一步加强

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目设计预期目标完成情况
	金金属量800kg
	金金属量1263.33kg
	10
	10
	

	总分
	100
	98.35
	

	说明
	无



[bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc28595]附表2-12甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)
2020年张掖院部门预算项目支出绩效自评表
	项目名称
	甘肃省瓜州县906金矿普查(2020年续作)

	主管部门
	甘肃省有色金属地质勘查局
	实施单位
	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	执行率
	分值
	得分

	
	年度资金总额
	400
	400
	152.11
	38.03%
	10
	3.80 

	
	其中：当年财政拨款
	400
	400
	152.11
	38.03%
	-
	

	
	上年度结转资金
	
	
	
	
	-
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	-
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期完成1:10000地质简测42.84Km2,1:5000地质简测3Km2，1:2000地质简测3.5Km2，1:10000土壤地球化学测量5.5Km2，土壤样1433件，1:2000地质岩石剖面4km，基岩样550件，槽探3500m3，钻探1150m。预期新增金资源量600kg，石英岩矿资源量600万吨。并提交《甘肃省瓜州县906金矿普查报告》《甘肃省瓜州县906石英岩矿普查报告》及相关附图、附表、附件等。
	实际完成1:10000地质简测42.84Km2,1:5000地质简测3Km2，1:2000地质简测3.5Km2，1:10000土壤地球化学测量5.5Km2，土壤样1433件，1:2000地质岩石剖面4km，基岩样550件，槽探3500m3，钻探781.1m。新增金资源量600kg，石英岩矿资源量200万吨。并提交《甘肃省瓜州县906金矿普查报告》《甘肃省瓜州县906石英岩矿普查报告》及相关附图、附表、附件等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	地质测量
	49.34km2
	49.34km2
	5
	5
	

	
	
	
	槽探工作
	3500m3
	3500m3
	5
	5
	

	
	
	
	钻探工作
	1150m
	1035m
	10
	9
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	
	
	采加化工作
	2850件
	2598件
	5
	4.55
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	
	质量指标
	地质勘查项目安全事故
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	
	槽、钻探工程优良率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	地质勘查项目完成及时性
	及时
	90%
	10
	9
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	
	成本指标
	项目设计经费成本控制率
	100%
	90.00%
	5
	4.5
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	新发现矿产资源经济价值
	1300万
	1000万
	7
	5.38
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	
	社会效益指标
	新发现矿产资源储量
	金资源量600kg；石英岩矿资源量600万吨
	金资源量600kg；石英岩矿资源量200万吨
	7
	6.5
	项目正在实施，下年增进工程进度

	
	
	生态效益指标
	生态恢复规划方案健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	
	可持续影响力指标
	档案管理机制健全性
	健全
	100%
	8
	8
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	项目设计预期目标完成情况
	100%
	90%
	10
	8.5
	项目正在实施，下年增进工程进度

	总分
	100
	87.23
	

	说明
	无



